ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 27-01-2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿನ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಆಯುಕ್ತರು : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) : ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಘತ್ಯಾನಿ) : ಸದಸ್ಯರು
4. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಣಕಾಸು) : ಸದಸ್ಯರು
5. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು : ಸದಸ್ಯರು
6. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು : ಸದಸ್ಯರು
7. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) : ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 01.

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1002.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018-19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-20-000085.	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 214/2019-20	08-11-2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.832.01 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ. 809.44 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8-11-2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09-11-2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30-11-2019	

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38828.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂದ–2 ರ ಕ್ರ.ಸಂ 1507, 1508, 1509, 1510,1511 ಮತ್ತು 1519 ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪಡಾ
01	Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions)	8,32,01,000	8,09,44,729.0	9,31,85,332.42	(+) 12.00%	(+) 15.24%	L-1
02	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			9,48,48,109.45	(+) 14.00%	(+) 17.17%	L-2
03	M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd).			9,54,20,926.00	(+) 14.68%	(+) 17.88%	L-3

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions)	9,31,85,332.42	(+) 12.00 %	(+) 15.24%	8,73,61,050.0	(+) 5.0%	(+)7.92%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ರೂ. 9,31,85,332.42 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 15.24% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,73,61,050.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 7.92% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ರೂ. 9,31,85,332.42 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 15.24% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,73,61,050.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 7.92% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 02.

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in Attur ward no-03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of Yelahanka division. (Package No 2)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1400.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018-19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-20-000086	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 215/2019-20	08-11-2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1176.42 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.1133.71 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8-11-2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09-11-2019.

Commissioner
...al Bengaluru Mahanagara Palike

12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38829.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–2ರ ಕ್ರ.ಸಂ 1512,1513, 1514, 1515,1516,1523,1524, ಮತ್ತು 1525 ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–11–2019ರಂದು ಡ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ಷರಾ
01	Sri M S Venkatesh (M/s. MSV construction company)	11,76,42,000.	11,33,71,533.0	12,34,54,990.63	(+) 4.94%	(+) 8.89%	L-1
02	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			13,16,47,440.0	(+) 11.90%	(+) 16.12%	L-2
03	Sri Surya Prakash (M/s Karthick Enterprises)			13,52,09,841.68	(+) 14.93%	(+) 19.26%	L-3

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ
1	Sri M S Venkatesh (M/s. MSV construction company)	12,34,54,990.63	(+) 4.94%	(+)8.89%	12,34,54,990.63	(+) 4.94%	(+)8.89%

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri M S Venkatesh (M/s. MSV construction company) ರವರು ರೂ.12,34,54,990.63 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.94% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.89% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ.12,34,54,990.63 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.94% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.89% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri M S Venkatesh (M/s. MSV construction company) ರವರು ರೂ. 12,34,54,990.63 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.94% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 8.89% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ.12,34,54,990.63 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.94% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.89% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 03

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 & 04 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -03)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಆಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003–20–000087	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 216/2019–20.	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.840.25 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ	ರೂ.802.90 ಲಕ್ಷಗಳು	

	ಹೊಲಿಸಿದಾಗ		
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	8-11
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	09-11-
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30-11-2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38835.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019ರ ಅನುಬಂಧ-2ರ ಕ್ರ.ಸಂ 1517, 1518, 1520, 1521, ಮತ್ತು 1522 ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08-11-2019ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri C R Girish (M/s.Ram and Company)	8,40,25,000/-	8,02,90,991.69	9,19,66,877.82	(+) 9.45%	(+) 14.54%	L-1
02	Sri Suryaprakash (M/s. Karthick enterprises)			10,03,25,802,82	(+) 19.39%	(+) 24.95%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ
1	Sri C R Girish (M/s.Ram and Company)	9,19,66,877.82	(+)9.45%	(+)14.54%	8,82,26,250.0	(+)5.0%	(+) 9.88%

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri C R Girish (M/s.Ram and Company) ರವರು ರೂ. 9,19,66,877.82 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 9.45% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.54% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00 % ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.9.88% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri C R Girish (M/s.Ram and Company) ರವರು ರೂ. 8,82,26,250.0 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 9.45% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 3–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.54% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. **8,82,26,250.0** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00 % ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.9.88% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 04

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 & 04 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -04)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1414.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	004–20–000029	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 217/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1188.18 ಲಕ್ಷಗಳು	

9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ. 1133.47 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	8–11–2
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	09–11–2
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/OW/WORK_INDENT 38836.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರಅನುಬಂಧ–2ರ ಕ್ರ.ಸಂ 1530,1531,1529,1532,1533,1534,1526,1527 ಮತ್ತು 1528. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1414.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಳಿದ ವಾಯ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಳಿದ	ಪರಾ
01	Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	11,88,18,000/-	11,33,47,696.69	13,29,78,534.13	(+) 11.91 %	(+) 17.31%	L-1
02	Sri Suryaprakash (M/s. Karthick enterprises)			13,65,50,052.78	(+) 14.92%	(+) 20.47%	L-2

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	13,29,78,534.13	(+) 11.91 %	(+) 17.31%	12,47,58,900.0	(+)5.0%	(+)10.06%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 13,29,78,534.13 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 11.91% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.17.31% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 12,47,58,900.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00 % ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 10.06 % ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 13,29,78,534.13 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 11.91% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.17.31% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. **12,47,58,900.0** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00 % ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 10.06 % ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 05.

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in Maruthinagara ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -05)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018-19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	

Commissioner
Yelahanka Mahanagara Palike

3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001–20–000018.	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 218/2019–20	08–11–20
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 832.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ. 820.01 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8–11–2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09–11–2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38843.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರಸಂ 82,83,84,85,87 ಮತ್ತು 98. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ	ಪರಾ
01	Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions)	8,32,00,000/	8,20,01,710.	9,31,84,210.59	(+) 12.00%	(+) 13.63 %	ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
02	Sri Narahari D (M/s Benaka Developers & Projects Pvt Ltd)			9,48,47,354.41	(+) 14.00%	(+) 15.66 %	L-1

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

03	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			9,48,47,625.05	(+) 14.05%	(+) 15.70%	L-2
04	M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd).			9,49,87,320.03	(+) 14.16%	(+) 15.83%	L-3

Sri R. Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ –01 ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–05ರ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರ Bid Capacity ಯು ಮೊತ್ತ ರೂ.1374.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.1664.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರ Bid Capacity ಯ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 13–01–2020 ರಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿಯವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–01ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–05ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೂ ಇವರನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Narahari D (M/s Benaka Developers & Projects Pvt Ltd) ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri Narahari D (M/s Benaka Developers & Projects Pvt Ltd)	9,48,47,354.41	(+)14.00%	(+) 15.66 %	8,73,60,000.0	(+)5.0%	(+)6.53%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Narahari D (M/s Benaka Developers & Projects Pvt Ltd) ರವರು ರೂ. 9,48,47,354.41 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 14.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 15.66% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,73,60,000.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.53% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Narahari D (M/s Benaka Developers & Projects Pvt Ltd) ರವರು ರೂ. 9,48,47,354.41 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 14.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.15.66% ಹೆಚ್ಚು

Commissioner
Mahanagara Palike

ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,73,60,000.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಕಾ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.53% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 06

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in kempegowda ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -06)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001–20–000019.	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 219/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.840.25 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.823.89ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8–11–2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09–11–2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38848.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರ.ಸಂ 89,91,92,93,94,95, ಮತ್ತು 101 ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri Yogesh (M/s Nandhi Constructions)	8,40,25,000/	8,23,89,429.0	9,06,77,669.88	(+) 7.91%	(+) 10.05%	L-1
02	Sri T Thippare Gowda			9,22,33,790.54	(+) 9.76%	(+) 11.94%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri Yogesh (M/s Nandhi Constructions)	9,06,77,669.88	(+) 7.91 %	(+) 10.05%	8,82,26,250.0	(+)5.0%	(+)7.08%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Yogesh (M/s Nandhi Constructions) ರವರು ರೂ. 9,06,77,669.88 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.91% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.10.05% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.08% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Yogesh (M/s Nandhi Constructions) ರವರು ರೂ. 9,06,77,669.88 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.91% ಹಾಗೂ

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ದಿನಾಂಕ:03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.10.05% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.0 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03-01-2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.08% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 07.

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in Ward No- 01 & 02. under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -7)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1050.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018-19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	002-20-000036	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 220/2019-20	08-11-2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.882.20 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.866.90 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8-11-2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09-11-2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30-11-2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38849.	

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರ.ಸಂ 86,96,97,99,100, ಮತ್ತು 104. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1050.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	8,82,20,000/-	8,66,90,215.0	9,35,09,294.08	(+) 6.00%	(+) 7.86%	L-1
02	Sri Suryaprakash (M/s. Karthick enterprises)			9,70,41,213,47	(+) 10.00%	(+) 11.94%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	9,35,09,294.08	(+) 6.00%	(+)7.86%	9,26,31,000.00	(+)5.0%	(+) 6.85%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 9,35,09,294.08 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.86% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 9,26,31,000.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.85% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMU Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 9,35,09,294.08 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.86% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. **9,26,31,000.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.85% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 08

Name of work: Improvments to roads, drains and other developmental works in Ananthapura Attur Ward No- 03 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package-8)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003–20–000088	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 221/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.840.25 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.833.57 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8–11–2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09–11–2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	

15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38849.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರ.ಸಂ 103,176,177,178 ಮತ್ತು 179. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects)	8,40,25,000.0	8,33,57,822.85	9,41,53,519.50	+ 12.05%	+ 12.95%	L-1
02	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			9,57,95,722.17	+ 14.00%	+ 14.92%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects)	9,41,53,519.50	(+) 12.05%	(+) 12.95%	8,82,26,250.00	(+) 5.0%	(+) 5.84%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects) ರವರು ರೂ. 9,41,53,519.50 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.05% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.95% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.84% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Commissioner
Bangalore Mahanagara Palike

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects) ರವರು ರೂ. 9,41,53,519.50 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.05% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.95% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.84% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 09

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in Vaderahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package-9)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1015.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003–20–000089	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 222/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.852.80 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.841.97 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8–11–2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09–11–2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38851.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರ.ಸಂ 167,168,169,170,171,172,173 ಮತ್ತು 175 ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1015.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2018–19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects)	8,52,80,000.0	8,41,97,208.80	9,73,02,601.79	+14.09%	+15.56%	L-1

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects)	9,73,02,601.79	(+)14.09%	(+)15.56%	8,95,44,000.00	(+)5.0%	(+)6.35%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects) ರವರು ರೂ. 9,73,02,601.79 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.09% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.15.56% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,95,44,000.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.35% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

ನೀಡುವುದು.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri A Chennareddy (M/s ACR Projects) ರವರು ರೂ. 9,73,02,601.79 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.09% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.15.56% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,95,44,000.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.6.35% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 10

Name of work: Improvements to roads, drains and other developmental works in Singanayakanahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -10)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003–20–000090.	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 223/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.840.25 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ	ರೂ.837.43 ಲಕ್ಷಗಳು	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8–11–2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09–11–2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ,	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30–11–2019	

Commissioner

	ಪದ್ಧತಿ		
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38852.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20–09–2019ರ ಅನುಬಂಧ–5ರ ಕ್ರ.ಸಂ 162,182,174,183,184,185,186,187, ಮತ್ತು 102. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 8–11–2019ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018–19ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri Surya Prakash (M/s Karthick Enterprises)	8,40,25,000.0	8,37,53,900.05	9,23,41,588.51	(+) 9.89%	(+) 10.25%	L-1
02	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			9,66,24,913,16	(+) 15.0%	(+) 15.36%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri Surya Prakash (M/s Karthick Enterprise)	9,23,41,588.51	(+)9.89%	(+)10.25%	8,82,26,250.00	(+)5.0%	(+)5.33%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Surya Prakash (M/s Karthick Enterprises) ರವರು ರೂ. 9,23,41,588.51 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು

Commissioner
Bruhat Bangalore Palike

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.9.89% ಹಾ
ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.10.25% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾ
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 8,82,26,250.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ
03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Surya Prakash (M/s Karthick Enterprises) ರವರು ರೂ. 9,23,41,588.51 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.9.89% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.10.25% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. **8,82,26,250.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 11

Name of work: Construction of Buildings and other civil works and playgournds in ward no -01, 03 & 04 under Buildings / Playgrounds / Hospitals head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division.(Package-11)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 725.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	004–20–000030	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ"	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	:ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ,ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/ 224/2019–20	08–11–2019
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.609.10 ಲಕ್ಷಗಳು	
9	ದಿನಾಂಕ: 3–1–2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ	ರೂ.609.10 ಲಕ್ಷಗಳು	

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

	ಹೊಲಿಸಿದಾಗ		
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20	8-11-2019.
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ Time of India	09-11-2019.
12	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	30-11-2019	
14	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
15	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
16	E-Procurement Indent No.	BBMP/2019-20/ OW /WORK_INDENT 38854.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಇ:375:ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019ರ ಅನುಬಂಧ-6ರ ಕ್ರ.ಸಂ 237, 240, 236, 244, ಮತ್ತು 235. ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08-11-2019ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.725.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018-19ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು.	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	6,09,10,000/	6,09,10,000.0	6,82,06,423.19	(+) 11.97%	(+) 11.97%	L-1
02	Sri Gopireddy			6,94,41,656.89	(+) 14.00%	(+) 14.00%	L-2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
1	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)	6,82,06,423.19	(+)11.97%	(+)11.97%	6,39,55,500.00	(+)5.00%	(+)5.00%

Commissioner
Bengaluru Mahanagara Palike

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 6,82,06,423.19 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.97% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 6,39,55,500.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ : 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ:

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri B B Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) ರವರು ರೂ. 6,82,06,423.19 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.97% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 6,39,55,500.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03–01–2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
27/11/2020 ವಿಶೇಷಆಯುಕ್ತರು(ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ವಿಶೇಷಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ಬಿಬಿಎಂಪಿ	27/11 ವಿಶೇಷಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಆಯುಕ್ತರು, 27/11/2020
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 27.01.2020 ರಂದು ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ-ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ.

ಹಾಜರಾತಿ:

1	ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ, ಆಯುಕ್ತರು	: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	
2	ಡಾ॥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರ್‌ಪುರ್, ಭಾಆಸೇ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)	: ಸದಸ್ಯರು	27/1
3	ಶ್ರೀ ರಂದೀಪ್ ಡಿ ಭಾಆಸೇ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘತ್ಯಾನಿ)	: ಸದಸ್ಯರು	27/1/2020.
4	ಶ್ರೀಎಂಲೋಕೇಶ್ ಭಾಆಸೇ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)	: ಸದಸ್ಯರು	27/1/2020
5	ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು	: ಸದಸ್ಯರು	
6	ಡಾ॥ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು	: ಸದಸ್ಯರು	
7	ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಸ್. ಎಲ್.	ಕಾರ್ಯ(ಆಗ)	
8	ಬಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು	
9	ಎಸ್. ವಿ. ಶಂಕರನಾಥ	ಮುಖ್ಯ (ಯೋಜನೆ)	
10	ಬಸವಿಗಯ್ಯ ಹಳ್ಳಿಕುಡಿ	ಅ.ಆ (ಪ.ಪಂ)	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			